KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

MT.2370.3.3.2019

Toruń, 05 sierpnia 2019 r.

Do Wszystkich

uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności i powiadamiania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informuję, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

1.1.8 specyfikacja prac montażowych i konfiguracyjnych oraz dostawy

Dotyczy instalacji antenowych:

Prace montażowo konfiguracyjne obejmować będą obejmować 4 lokalizacje:

Toruń, ul. Legionów 70/76 – wykonanie projektu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę masztu antenowego w Wydziale Architektury i Budowy Urzędu Miasta Torunia oraz montaż masztu antenowego aluminiowego o wys. 27-33m., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Na maszcie docelowo znajdzie się 6 anten (5 dostarczonych przez Wykonawcę i 1 przełożona z masztu, znajdującego się w tej samej lokalizacji). Wykonawca musi ustalić warunki techniczne montażu masztu oraz montażu anten na wysięgnikach. Po montażu masztu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną i eksploatacyjną zainstalowanego masztu. Wykonawca wykona niezbędne pomiary oraz przedstawi dokumentację powykonawczą. Wykonanie trasy kablowej zgodnie z ww. warunkami.

W celu ustalenia możliwości technicznych montażu masztu i anten niezbędna jest wizja lokalna.

Po wstępnych rozmowach z firmą, która zajmuje się budową masztów, ustalono, że czas wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń budowlanych może potrwać nawet ok. 6 miesięcy. Może to utrudnić albo nawet uniemożliwić wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 29 listopada 2019 r.

W związku z powyższym wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert o umożliwienie wizji lokalnej oraz ustalenie terminu wykonania zamówienia uzależnionego od terminu uzyskania pozwoleń budowlanych.

Odpowiedź do pyt 1:

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na 06 sierpnia 2019 roku na godz. 12.00.

Zamawiający podtrzymuje terminy zawarte w SIWZ tj. składania ofert do 12 sierpnia 2019 roku do godz. 10.00 oraz realizacji zamówienia w terminie do 29 listopada 2019 roku.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
brygi. mgr inż. Robert Wiśniewski